

# Planning

Voici le calendrier de déploiement de la messagerie nationale et les différentes étapes.

Ce calendrier permet de voir à quel moment vous serez concerné par ce changement afin de vous permettre de l'anticiper.

la date de migration d'un compte, dépend donc de la population dans laquelle vous vous trouvez.

- 16 avril 2025 : Migration technique / Système de mise en quarantaine ?
- Le 2 mai : Migration du personnel de la DSI ( tous les services DSI1, DSI2, DSI3, DSI4 ) ?
- Mi-mai : Migration des correspondants techniques ( AED TICE, ERUN, RRUPN, DRANE, etc.. )
- Début juin : Personnels du premier degré
  - Tous les enseignants du premier degré, les boîtes personnelles des directeurs d'écoles
  - Les Inspecteurs du premier degré
  - Boîtes fonctionnelles liées aux directeurs 1D
- Octobre : Le reste de la population académique ( 2D et Rectorat )
  - Boîtes fonctionnelles
  - Enseignants second degré
  - Personnels de direction du second degré
  - Personnels administratifs en EPLE
  - Personnels administratifs Rectorat et sites distants

## Planning de déploiement de la messagerie nationale

Le schéma ou la photo ci-dessous représente le planning de déploiement de la messagerie nationale

<https://www.mindomo.com/mindmap/messagerie-nationale-cb2c9e22d7f4450f9fe41ef5748ef0a2>

---

Révision #11

Créé 3 avril 2025 08:06:31 par Dalleau Patrick

Mis à jour 3 juillet 2025 14:10:03 par Leon Christophe